

CONTOURNEMENT DE ST GERVAIS LIAISON RD 902 - RD 909



SITUATION AU 31/12/11 :

Effectif global : 51 (dont 36 compagnons)

Encadrement : 10

Chefs de chantier : 5

Avancement travaux : 74%



Fléau ouest



Fléau est : pose du treillis extérieur sud



Rive droite : démontage de G2, équipement remonté